



PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

Obra: CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO C- PADRÃO FNDE - POVOADO MINEIRINHO

Município: ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

Endereço:

Planejamento

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.706,00		100,00%								
				3.706,00								
2	SUPERESTRUTURA	35.548,00		15%	85%							
				5.332,20	30.215,80							
3	PAREDES E PAINEIS	49.372,17		70%	30%							
				34.560,52	14.811,65							
4	ESQUADRIAS	69.542,80		10%	70%	20%						
				6.954,28	48.679,96	13.908,56						
5	COBERTURA	334.902,19			15%	40%	45%					
					50.235,33	133.960,88	150.705,99					
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	15.299,30					10%	40%	30%	20%		
						-	1.529,93	6.119,72	4.589,79	3.059,86		
7	REVESTIMENTOS	179.205,84			25%	35%	25%	15%				
					44.801,46	62.722,04	44.801,46	26.880,88				
8	PAVIMENTAÇÃO	78.777,51			100%							
					78.777,51							
9	RODAPÉS E PEITORIS	13.921,96				15%	20%	20%	20%	20%	5%	
						2.088,29	2.784,39	2.784,39	2.784,39	2.784,39	696,10	
10	PINTURA	39.637,59				15%	15%	25%	20%	25%		
						5.945,64	5.945,64	9.909,40	7.927,52	9.909,40		
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V	94.285,68							30%	25%	40%	5%
									28.285,70	23.571,42	37.714,27	4.714,28
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	97.485,75				10%	20%	30%	20%	10%	10%	
						9.748,58	19.497,15	29.245,73	19.497,15	9.748,58	974857,50%	
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	52.508,11					20%	20%	30%	25%	5%	
							10.501,62	10.501,62	15.752,43	13.127,03	2.625,41	
14	LOUÇAS E METAIS	37.832,21				20%	20%	20%	20%	20%		
						7.566,44	7.566,44	7.566,44	7.566,44	7.566,44		
15	BANCADAS	21.388,48						10%	20%	30%	40%	
								2.138,85	4.277,70	6.416,54	8.555,39	
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPD)	29.627,61				30%	30%			20%	20%	
						8.888,28	8.888,28			5.925,52	5.925,52	
17	INSTALAÇÃO DE GÁS - GLP	2.542,85				5%	10%	10%	20%	30%	25%	
						127,14	254,29	254,29	508,57	762,86	635,71	
18	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO- EXTINTORES	5.804,40				5%	5%	10%	20%	25%	25%	10%
						290,22	290,22	580,44	1.160,88	1.451,10	1.451,10	580,44
19	ÁREAS EXTERNAS	90.985,99					20%				80%	
							18.197,20				72.788,79	
20	SERVIÇOS DIVERSOS	8.929,01							20%	30%	30%	20%
									1.785,80	2.678,70	2.678,70	1.785,80
21	SERVIÇOS FINAIS	1.766,72										100%
												1.766,72
Valores totais		1.263.070,19	0,00%	50.553,00	267.521,71	245.246,08	270.962,61	95.981,75	94.136,38	87.001,84	142.819,58	8.847,25
				4,00%	21,18%	19,42%	21,45%	7,60%	7,45%	6,89%	11,31%	0,70%
				4,00%	25,18%	44,60%	66,05%	73,65%	81,10%	87,99%	99,30%	100,00%