

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM/MA.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

REFERÊNCIA: SINAPI MARÇO/2018 E DNIT SICRO 2 NOVEMBRO/2016 - SEM DESONERAÇÃO

BDI=20,09%

ENCARGOS SOCIAIS: 116,66%

ATIVIDADE	PRODUTO	1		2		3		4		5		6		TOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.007,14		R\$ 7.505,36		R\$ 7.505,36		R\$ 7.505,36		R\$ 7.505,36		R\$ 10.007,14		R\$ 50.035,70
		20,00%	1,25%	15,00%	0,93%	15,00%	0,93%	15,00%	0,93%	15,00%	0,93%	20,00%	1,25%	3,43%
02	TERRAPLENAGEM	R\$ 15.545,23		R\$ 7.772,62		R\$ 7.772,62								R\$ 31.090,46
		50,00%	1,94%	25,00%	0,97%	25,00%	0,97%							2,90%
03	PAVIMENTAÇÃO EM AAUQ			R\$ 49.528,10		R\$ 49.528,10		R\$ 49.528,10		R\$ 49.528,10		R\$ 49.528,10		R\$ 247.640,51
				20,00%	6,17%	20,00%	6,17%	20,00%	6,17%	20,00%	6,17%	20,00%	6,17%	12,34%
04	DRENAGEM	R\$ 40.798,82		R\$ 81.597,64		R\$ 81.597,64		R\$ 81.597,64		R\$ 81.597,64		R\$ 40.798,82		R\$ 407.988,19
		10,00%	5,08%	20,00%	10,16%	20,00%	10,16%	20,00%	10,16%	20,00%	10,16%	10,00%	5,08%	20,32%
05	SINALIZAÇÃO VERTICAL											R\$ 6.029,80		R\$ 6.029,80
												100,00%	0,75%	0,75%
06	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL											R\$ 26.435,07		R\$ 26.435,07
												100,00%	3,29%	3,29%
07	LIMPEZA GERAL											R\$ 33.716,59		R\$ 33.716,59
												100,00%	4,20%	4,20%
TOTAL		R\$ 66.351,19		R\$ 146.403,71		R\$ 146.403,71		R\$ 138.631,10		R\$ 138.631,10		R\$ 166.515,52		R\$ 802.936,32
		8,26%		18,23%		18,23%		17,27%		17,27%		20,74%		100,00%

Itapecuru Mirim/MA, 23 de novembro de 2020

Mauro Henrique Falcão Rego
Engenheiro Civil
CREA: 111572190-9