PREFEITURA DE BALSAS
A cidade que queremos

ANEXO D

OBJETO: PONTES DE MADEIRA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	ESTIMATIVA MENSAL	*VALOR*	*MESES*									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PONTE	4	78.727,22	9,95%	9,95%	9,95%	9,95%	9,95%	9,95%	9,95%	9,95%	10,41%	10,00%
				87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	91.035,10	87.448,34
	TOTAL (R$)		874.483,44										
	ACUMULADO (R$)												