ANEXO III	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEI	S
	OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E ESTRADAS V
	ENDEREÇO:	Balsas/MA

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1	TOTAL
		18,13%	18%
1	Estudos Topográficos	R$ 58.880,00	
		18,13%	36%
2	Estudos Geotécnicos	R$ 58.880,00	
		11,33%	48%
3	Estudo Hidrológico	R$ 36.800,00	
		11%	59%
4	Projeto de Sinalização	R$ 36.800,00	
		7,08%	66%
5	Projetos de Micro e Macro	R$ 23.000,00	
		33,99%	100%
6	Projeto Executivo	R$ 110.400,00	
			R$ 324.760,00