



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES
CNPJ nº 06.450.191/0001-70
Rua Sete de Setembro s/nº – Centro CEP: 65.570-000 – Araioses-MA



OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA

LOCAL: CENTRO - ARAIOSES-MA

Preço base: Sinapi junho/202 - MA com desoneração - SEINFRA E ORSE

Encargos Sociais : 87,49%

BDI : 25 %

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ÍTEM	SERVIÇOS	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS	TOTAL
		100,00%					
01	SERVIÇOS INICIAIS	116.910,47					116.910,47
		50,00%	50,00%				
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	11.896,04	11.896,04				23.792,08
		50,00%	50,00%				
03	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	6.938,80	6.938,80				13.877,60
		50,00%	50,00%				
04	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO	21.321,54	21.321,54				42.643,08
		40,00%	40,00%	10,00%	10,00%		
05	CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO	4.496,37	4.496,37	1.124,09	1.124,09		11.240,92
			50,00%	50,00%			
06	PAVIMENTAÇÃO		49.313,72	49.313,72			98.627,43
				40,00%	50,00%	10,00%	
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			15.206,46	19.008,08	3.801,62	38.016,15
				30,00%	60,00%	10,00%	
08	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS			206,01	412,01	68,67	686,69
			30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	

09	DIVERSOS		21.777,37	21.777,37	21.777,37	7.259,12	72.591,22
				50,00%	40,00%	10,00%	
10	LIMPEZA GERAL			3.489,78	2.791,83	697,96	6.979,57
				40,00%	40,00%	20,00%	
PERCENTUAL SIMPLES		37,98%	27,21%	21,42%	10,61%	2,78%	425.365,20
PERCENTUAL ACUMULADO		37,98%	65,19%	86,61%	97,22%	100,00%	
TOTAL SIMPLES		161.563,21	115.743,83	91.117,42	45.113,37	11.827,36	
TOTAL ACUMULADO		161.563,21	277.307,04	368.424,46	413.537,84	425.365,20	


 Cristiana Ribeiro Guimarães
 Engenheira Responsável – CREA 6.913/D
 Reg. Nac. CONFEA/CREA – 110535777-5