




PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
ESTADO DO MARANHÃO

Obra: SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA	VALOR (R\$)	VALOR COM BDI (R\$)	%	MENSAL		
					1.ª		
1	SERVIÇOS INICIAIS	3.456,09	4.355,85	4,93	100%		
2	SINALIZAÇÃO	66.692,20	84.054,89	95,07	100%		
	TOTAIS PARCIAIS				88.410,74		
	TOTAIS ACUMULADOS				88.410,74		
	TOTAL GERAL DA PLANILHA	70.148,29	88.410,74	100,00	88.410,74		

José Augusto Costa Prazeri
Engenheiro Civil
CREA/MA 1103344790



es