

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO  
MARANHÃO (MA)**

Referência: SINAPI

**Obra:** Serviços de reparos do Prédio da Secretaria de Assistência Social  
**Endere** Av. Castelo Branco, S/N, Centro, Porto Rico do Maranhão-MA

**Data:** ago-20

**Referência:** ORSE

**Data:** jun-20

**B.D.I.** 26,42%

**Enc. Sociais:** 84,19%

<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>				
<b>ITEM</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>30 DIAS</b>	<b>60 DIAS</b>	<b>VALOR</b>
<b>01</b>	<b>Serviços Preliminares</b>	50%	50%	<b>R\$ 31.014,55</b>
		R\$ 15.507,28	R\$ 15.507,28	
<b>02</b>	<b>Cobertura</b>	40%	60%	<b>R\$ 42.017,05</b>
		R\$ 16.806,82	R\$ 25.210,23	
<b>03</b>	<b>Forros</b>	40%	60%	<b>R\$ 33.238,48</b>
		R\$ 13.295,39	R\$ 19.943,09	
<b>04</b>	<b>Esquadrias e Complementos</b>	40%	60%	<b>R\$ 8.942,59</b>
		R\$ 3.577,04	R\$ 5.365,55	
<b>05</b>	<b>Revestimento</b>		100%	<b>R\$ 8.469,13</b>
			R\$ 8.469,13	
<b>06</b>	<b>Pisos</b>		100%	<b>R\$ 21.812,75</b>
			R\$ 21.812,75	
<b>07</b>	<b>Instalações Elétricas</b>		100%	<b>R\$ 26.217,89</b>
			R\$ 26.217,89	
<b>08</b>	<b>Instalações Hidro-sanitárias</b>	60%	40%	<b>R\$ 2.780,64</b>
		R\$ 1.668,38	R\$ 1.112,26	
<b>09</b>	<b>Aparelhos e metais sanitarios</b>		100%	<b>R\$ 5.660,88</b>
			R\$ 5.660,88	
<b>10</b>	<b>Pinturas</b>	40%	60%	<b>R\$ 18.462,96</b>
		R\$ 7.385,18	R\$ 11.077,77	
<b>11</b>	<b>Serviços Finais</b>		100%	<b>R\$ 996,64</b>
			R\$ 996,64	
<b>VALOR SIMPLES</b>		#REF!	#REF!	<b>R\$ 199.613,57</b>
<b>PERCENTUAL SIMPLES</b>		#REF!	#REF!	
<b>VALOR ACUMULADO</b>		#REF!	#REF!	<b>R\$ 252.351,47</b>
<b>PERCENTUAL ACUMULADO</b>		#REF!	#REF!	